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学院在十二五期间，结合学校应用型人才培养特色名

校建设、本科教育优质工程建设，实施了课程群建设，制

订了课程教学标准，加强了课程教学团队建设，推进了教

学方法和考核方式的改革，为培养高素质的应用型人才奠

定了良好的基础。十三五期间，学院将继续加强课程建

设，2016年决定实施课程建设质量提升计划。 

一、课程建设质量提升计划的目的 

促进课程建设与信息技术深度融合，建立丰富的教学

资源，持续加强课程教学团队建设，结合新一轮人才培养

方案的修订，进一步完善课程教学标准，建立虚实结合的

实验教学体系，形成课内课外、线上线下教与学的教学模

式和学习方式，改革考核方式。 

二、课程建设质量提升计划的主要内容。 

1、全部课程建成网络课程。 

每门课程充分利用现代信息技术，充分利用学校网络

教学平台，更新教学内容，完善教学标准、教案习题、实

验指导、参考文献目录等内容，建设优质网络课程，促进

资源共享，方便学生自主学习，形成优质教学资源，推动

教学模式和学习方式的转变。今年 12 月完成此项工作。 



2、遴选 15门左右的课程进行重点建设。 

遴选 15门左右的专业核心课程进行重点建设，用 3 年

的时间建成精品资源共享课程。以实施非标准答案考试为

突破口，从讲授课程开始，每次课堂讨论、每次课后作

业、每次随堂测验等，按一定比例折算到总成绩中，期末

考试出一张非标准答案的试卷，把学生考核评价的标准从

记住了多少东西、背下了多少东西，转变为学生理解了多

少东西、掌握了多少东西、思考了多少东西、促使学生独

立思考，去拓展学生自己的想象力和创新能力。 

3、完善虚实结合的实验教学体系。充分利用车辆与交

通工程国家级虚拟实验仿真教学示范中心建设契机，进一

步完善虚实结合的实验项目，加强实验实践教学考核力

度，鼓励优秀学生参与科研活动，大力推进学用结合，提

高实验教学质量。 

三、课程建设质量提升计划的主要措施及要求。 

1、学院成立课程建设质量提升计划专家组，负责组织

实施。 

2、学院将设立专项经费，对 15门重点建设课程根据

具体的建设情况给予 2-4 万经费支持。 

3、根据《山东理工大学课程信息化教学实施意见》中

的要求，2016 年我院开设全部课程均要达到初级应用要



求：每门课程需在学校网络教学平台发布课程简介、教师

信息、教学大纲（课程标准）、教学日历、考核办法、授

课教案、参考资料等教学基本信息和主要教学材料。如课

程需要录像，费用由学院支付。 

4、对重点建设课程要求 3 年内完成建设目标，同时要

求达到学校信息化教学实施意见中的高级应用要求：授课

教师要充分利用网络学习空间进行“教”与“学”的研究

和实践。课程组全体教师共建课程资源，开展协同备课、

授课，形成课程建设合力；强化教学设计，及时更新教学

内容，实现学生考核过程精细化、教学效果分析与反馈即

时化；灵活运用翻转课堂、自主课堂、场景课堂等，积极

开展研讨式教学，形成具有一定特色的信息化教学模式。 

5、学院课程建设质量提升计划专家组将定期对所有建

设课程进行督导检查，主要检查是否按计划完成相应的建

设任务。 

四、课程建设质量提升计划实施的时间安排 

1、2016 年 5月——2016年 7 月 10 日，所有课程完成

网络教学平台基本教学资料的上传工作，主要包括课程简

介、教师信息、课程标准（教学大纲）、教学日历、考核

办法、教学课件、电子教材、参考资料等。学院将于 7月

15 日组织检查并通报检查结果。 



2、2016 年 7月——2016年 12月，初步建设习题库、

试题库，完善课程实验指导书并上传至网络教学平台。学

院将在 16年年底组织检查并予以通报。 

3、2017 年 1月——2018年 1 月，每门课程在共享教

学资源的同时，授课教师需利用学校网络教学平台发布课

程通知、开展学情调查、布置批改作业、组织网上讨论答

疑、完善试题库和在线测试等。 

4、2017 年 7月——2017年 12月，所有学校课程综合

改革项目、信息化建设立项课程和学院课程提升计划中重

点建设课程，授课教师要充分利用网络学习空间进行

“教”与“学”的研究和实践。课程组全体教师共建课程

资源，开展协同备课、授课，形成课程建设合力；灵活运

用翻转课堂、自主课堂、场景课堂等，积极开展研讨式教

学，形成具有一定特色的信息化教学模式。 

以实施非标准答案考试为突破口，实现学生考核过程

精细化、多元化，重在考察学生独立思考，分析问题和解

决问题的能力，同时拓展学生创新能力。 

5、2018 年 1月——2018年 12月，所有学校课程综合

改革项目、信息化建设立项课程和学院课程提升计划中重

点建设课程负责人完成项目的总结验收工作。 



各系部室根据学院总体时间节点要求，统筹安排。为

保证此项工作的顺利进行，学院将组织专家对每一阶段的

工作成效进行专项检查，对于建设成效突出的课程将给于

一定的奖励，对于不能按时完成阶段建设内容的课程将通

报批评。 
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